



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা



E-mail: bsi65056@gmail.com  
Web: [www.bsi.polytech.gov.bd](http://www.bsi.polytech.gov.bd)

স্মারক নং: ৫৭.০৩.১৯৩৩.৪০৪.০৭.০০৯.২২-৪০৪

তারিখ: ১৫/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়:- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরন প্রসঙ্গে।

উর্পযুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের নিমিত্তে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা আপনার পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরন করা হলো।

সংযুক্তিঃ- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) - ০৫ পাতা

প্রাপক,

মহাপরিচালক  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি আগাঁরগাও  
ঢাকা-১২০৭।

[ দৃষ্টি আর্কষণ-সহকারী পরিচালক -০১]

(মোঃ মোবারক হোসেন)

অধ্যক্ষ

বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।  
মোবঃ ০১৭৫৬-১৫৭৭৫১

**Annual Procurement Plan: 2024-2025**

Ministry/Divison : Ministry of Education  
 Agency : Directorate of Technical Education  
 Procuring Entity Name & Code : Principal, Bangladesh Survey Institute, Rammala, Cumilla.

Budget : Revenue

1600206132579

Package	Description of Procurement package	Quant.	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Found	Estd. Cost in Lakh	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of contact	Total days	Completion of Contact	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Pack. 01	Lot No:01 Supply of Engineering & Other Equipment Code No: 4112304		OTM (e-GP)	HOPE	GoB	67.13	Planned dates	02/09/24	23/09/24	06/10/24	13/10/24	30/10/24	20/10/24		17/11/24		
							Planned days		21	14	07	07	21	70	28	98 days	
							Actual dates										
Pack. 02	Lot No:01 Supply of Office Equipment Code No: 4112310		R.F.Q	P.E	GoB	0.89	Planned dates									21 days	
							Planned days										
							Actual dates										
Pack. 03	Lot No:01 Supply of Teaching & Learning Materials Code No: 4112312		R.F.Q	P.E	GoB	0.80	Planned dates									21 days	
							Planned days										
							Actual dates										

**Checked & Verified**

*[Signature]*  
 09/07/24

মোঃ হুমায়ুন রহমান  
 সহকারী পরিচালক-১  
 (প্রশাসন ও হিসাব)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
 15.07.24  
 Instructor (Non-Tech/Math)  
 BCS (Technical Education)  
 Bangladesh Survey Institute  
 Rammala, Cumilla.


*[Signature]*  
 15.07.2024  
 মোঃ মেহেদী হাসান কবীর  
 জুনিয়র ইনস্পেক্টর (টেক/সার্ভে)  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা


*[Signature]*  
 15/07/24  
 শাহেদুল ইসলাম  
 জুনিয়র ইনস্পেক্টর (টেক/সার্ভে)  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা।


*[Signature]*  
 15.7.24  
 মোঃ মোবারক হোসেন  
 অধ্যক্ষ  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা


Package	Description of Procurement package	Quanti.	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Found	Estd. Cost in Million	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of contact	Total days	Completion of Contact	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pack. 04	Lot No:01 Supply of Furniture Code No: 4112314		OTM (e-GP)	HOPE	GoB	2.23	Planned dates	02/09/24	23/09/24	06/10/24	13/10/24	30/10/24	20/10/24		17/11/24	
							Planned days		21	14	07	07	21	70	28	98 days
							Actual dates									
Pack. 05	Lot No:01 Supply of Cleaning Accessories Code No: 3211102		R.F.Q	P.E	GoB	0.65	Planned dates									
							Planned days									21 days
							Actual dates									
Pack. 06	Lot No:01 Supply of Computer Accessories Code No: 3255101		R.F.Q	P.E	GoB	0.89	Planned dates									
							Planned days									21 days
							Actual dates									
Pack. 07	Lot No:01 Supply of Chemical Code No: 3256102		R.F.Q	P.E	GoB	0.50	Planned dates									
							Planned days									21 days
							Actual dates									

Checked & Verified

  
 15.7.24  
 মোঃ রেজাউল করিম  
 জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/মার্কে)  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা

  
 15/07/24  
 শাহেদুল ইসলাম  
 জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/মার্কে)  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা।

  
 05/07/24  
 মোঃ কুদ্দুস রহমান  
 সহকারী পরিচালক-১  
 (প্রশাসন ও হিসাব)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
 15.07.24  
 Suman Chakraborty  
 Instructor (Non-Tech/Math)  
 BCS (Technical Education)  
 Bangladesh Survey Institute  
 Rammala, Cumilla.

  
 15.7.24  
 মোঃ রেজাউল করিম  
 অধ্যক্ষ  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা।

Package	Description of Procurement package	Quant.	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Found	Estd. Cost in Million	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of contact	Total days	Completion of Contact	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Pack. 08	Lot No:01 Supply of Raw Materials & Spare Parts Code No: 3256105		OTM (e-GP)	HOPE	GoB	4.00	Planned dates	02/09/24	23/09/24	06/10/24	13/10/24	30/10/24	20/10/24		17/11/24		
							Planned days		21	14	07	07	21	70	28	98 days	
							Actual dates										
Pack. 09	Lot No:01 Supply of Sports Goods Code No: 3256107		R.F.Q	P.E	GoB	1.50	Planned dates										
							Planned days										21days
							Actual dates										
Pack. 10	Lot No: 01 Repair and Maintenance of Motor Vehicle Code No: 3258101		R.F.Q	HOPE	GoB	0.75	Planned dates										
							Planned days										28 days
							Actual dates										
Pack. 11	Lot No:01 Repair and Maintenance of Furniture Code No: 3258102		R.F.Q	P.E	GoB	0.20	Planned dates										
							Planned days										28 days
							Actual dates										

Checked & Verified

15/07/24  
15.07.2024

মোঃ মেহেদী হাসান কবীর  
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/সার্ভে)  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা


15/07/24


শাহেদুল ইসলাম  
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/সার্ভে)  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

15.07.24  
15-07-24  
মোঃ মোবিনুর রহমান  
সহকারী পরিচালক-১  
(প্রশাসন ও হিসাব)  
কামিলপুর শিক্ষা অধিদপ্তর  
Instructor (Non-Tech/Math)  
BCS (Technical Education)  
Bangladesh Survey Institute  
Raimmala, Cumilla.


15.7.24  
মোঃ মোবিনুর রহমান  
সহকারী  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।


Package	Description of Procurement package	Quant	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Found	Estd. Cost in Million	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of contact	Total days	Completion of Contact	Total Time (in days)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Pack. 12	Lot No:01 Repair and Maintenance of Computer Code No: 3258103		R.F.Q	P.E	GoB	0.40	Planned dates										28days	
							Planned days											
							Actual dates											
Pack. 13	Lot No:01 Repair and Maintenance of Office Equipment Code No: 3258104		R.F.Q	P.E	GoB	0.50	Planned dates										28 days	
							Planned days											
							Actual dates											
Pack. 14	Lot No:01 Repair of other Equipment and Machineries Code No: 3258105		R.F.Q	P.E	GoB	1.00	Planned dates										28 days	
							Planned days											
							Actual dates											
Pack. 15	Lot No:01 Repair of Residence Building Code No: 3258106		R.F.Q	P.E	GoB	1.50	Planned dates										28 days	
							Planned days											
							Actual dates											

  
 15.7.2024  
 মোঃ মোবারক হোসেন  
 জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/সার্ভে)  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা

  
 15/07/24  
 শাহেদুল ইসলাম  
 জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/সার্ভে)  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা।

Checked & Verified

  
 15.07.24  
 মোঃ হাবিবুর রহমান  
 সহকারী পরিচালক-১  
 (প্রশাসন ও হিসাব)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
 Suman Chakraborty  
 Instructor (Non-Tech/Math)  
 Bangladesh Survey Institute  
 Rammala, Cumilla.

  
 15.7.24  
 মোঃ মোবারক হোসেন  
 অধ্যক্ষ  
 বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
 রামমালা, কুমিল্লা।

Package	Description of Procurement package	Quant	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Found	Estd. Cost in Million	Time Code for process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Singing of contact	Total days	Completion of Contact	Total Time (in days)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Pack. 16	Lot No:01 Repair of other Building and Structure Code No: 3258108		R.F.Q	P.E	GoB	1.00	Planned dates										28 days	
							Planned days											
							Actual dates											
Pack. 17	Lot No:01 Repair and Maintenance of Health Provision & Water Supply Code No: 3258115		R.F.Q	P.E	GoB	0.50	Planned dates										28 days	
							Planned days											
							Actual dates											
Pack. 18	Lot No:01 Repair and Maintenance of Fitting & Fixture Code No: 3258127		R.F.Q	P.E	GoB	1.00	Planned dates										28 days	
							Planned days											
							Actual dates											

Checked & Verified

15.7.24

মোঃ মোহাম্মদ হোসেন  
সহকারী পরিচালক-১  
প্রশাসন ও হিসাব  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

15/07/24

শাহেদুল ইসলাম  
জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক/মার্ভে)  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

মোঃ হাবিবুল্লাহ  
সহকারী পরিচালক-১  
প্রশাসন ও হিসাব  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।

15.07.24  
Suman Chakraborty  
Instructor (Non-Tech/Math)  
BCS (Technical Education)  
Bangladesh Survey Institute  
Rammala, Cumilla

15.7.24  
মোঃ মোবারক হোসেন  
অধ্যক্ষ  
বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট  
রামমালা, কুমিল্লা।